

都市再生整備計画変更概要 大橋一丁目周辺地区( 期)(平成22年9月第1回変更版)

交付対象事業別の変更

交付対象事業	変更概要	変更理由・備考	指標への影響の有無
<p>事業活用調査 ((仮称)大橋一丁目公園等整備利用促進検討)</p>	<p>交付対象事業の追加</p>	<p>当初、基幹事業の公園及び地域生活基盤施設(広場)として予定していた設計費は、位置づけが公園等の利用促進検討にウエイトが置かれているため、提案事業の事業活用調査の事業費に計上するのが適切と判断し、公園事業費7百万円及び地域生活基盤施設(広場)3百万円を事業活用調査の事業費に計上する。</p>	<p>×</p>
<p>公園 ((仮称)大橋一丁目公園)</p>	<p>交付対象事業の事業費の減少</p>	<p>上記のとおり、公園事業費7百万円を事業活用調査の事業費に計上するため、交付期間内事業費が1,007百万円から1,000百万円に減少する。</p>	<p>×</p>
<p>地域生活基盤施設 ((仮称)大橋一丁目広場)</p>	<p>交付対象事業の事業費の減少</p>	<p>上記のとおり、公園事業費3百万円を事業活用調査の事業費に計上するため、交付期間内事業費が103百万円から100百万円に減少する。</p>	<p>×</p>
<p>道路 (C7:万代橋)</p>	<p>事業期間の変更</p>	<p>当初H22年度、H23年度に事業を行う予定であったが、今年度予算の関係上、H23年度、H24年度に実施することとなった。</p>	<p>×</p>