

実施計画改定素案からの追加・変更・修正項目

(1) 事業内容を修正した事業

計画	事業名	変更内容
5	通学路防犯設備整備事業	防犯カメラの整備期間を 26 年度からの 5 か年から 3 か年に変更 (事業費、一般財源は変更無し) 実施年度：27～30 年度 27～28 年度 事業費：38,000 千円 一般財源：19,000 千円
10	私立認可保育所の開設支援 (国有地・区立幼稚園跡地等活用)	ふどう幼稚園跡施設に不動児童館・学童保育クラブを移転し、不動児童館・学童保育クラブの移転後の施設に賃貸型保育所を整備する施設配置の変更 事業費：1,934,987 千円 1,965,352 千円 一般財源：921,131 千円 908,877 千円
11	私立認可保育所の開設支援 (既存園の民営化)	事業の進捗状況により、中目黒保育園改築に伴う仮設園舎への移転時期を変更 実施年度：27 年度 28 年度 事業費：765,658 千円 766,516 千円 一般財源：416,222 千円 418,224 千円
14	障害者グループホームの整備支援	27 年度の整備事業者の見込みがなくなったため 27 年度事業費を 28 年度事業費とする修正 (事業費、一般財源は変更無し) 実施年度：27、29、31 年度 28、29、31 年度 事業費：51,900 千円 一般財源：51,900 千円
15	特別養護老人ホームの整備支援	一部事業実施時期の変更による年度別事業費の組み替え (実施年度、事業費、一般財源は変更無し) 実施年度：27～30 年度 事業費：360,000 千円 一般財源：360,000 千円
24	木密地域不燃化 10 年プロジェクト	実施計画事業と実施計画事業以外の事業との間で事業内容を組み替え 事業費：523,250 千円 484,129 千円 一般財源：264,375 千円 245,519 千円
25	木造住宅密集地域整備事業	事業の進捗状況により 防災街区整備事業について、26 年度の実費を 27 年度に繰り越すとともに、27 年度公園取得面積を精査 実施年度：26 年度 27 年度 (防災街区整備事業) 事業費：1,368,729 千円 1,396,864 千円 一般財源：348,200 千円 350,165 千円

26	公園等の改良	衾町公園実施設計委託を反映したことによる事業費の修正 実施年度：27年度（衾町公園実施設計委託） 事業費：680,701千円 681,829千円 一般財源：590,703千円 591,750千円
31	電線類の地中化	優先整備路線である東邦大学病院前について、27年度から予定されている病院工事に併せて電線類の地中化に着手することとし、事業内容を修正 実施年度：31年度以降 27年度以降 事業費：21,620千円 186,868千円 一般財源：21,620千円 143,731千円
38	天井非構造部材落下防止対策	一部工事の実施時期を28年度に変更（工事期間分散等） 実施年度：27年度 28年度（めぐろ学校サポートセンター） 事業費：949,982千円 953,364千円 一般財源：640,222千円 648,628千円
40	総合治水対策の推進	水防システムの運営を反映したことによる事業費の修正 実施年度：29～31年度（水防システムの運営） 事業費：15,602千円 24,365千円 一般財源：15,602千円 24,365千円
41	都市防災不燃化促進事業	原町一丁目・洗足一丁目地区不燃化助成は27年度が初年度となるため、事業進捗の予測を踏まえ初年度分の一部を28年度以降に振分 事業費：472,500千円 472,329千円 一般財源：118,125千円 118,927千円

（2）27年度予算査定に伴い事業費を修正した事業（消費税率変更のみの修正含む）
資料1のとおり