

中目黒駅周辺地区 各事業者の事業進捗状況

特定事業

公共交通特定事業

事業内容

事業者名 東急電鉄株式会社

事業内容	延長	計画 実施	年 度										実施状況及び計画変更理由		
	箇所数		24	25	26	27	28	29	30	R1	R2	R2年度実施状況	計画変更理由		
中目黒駅															
プラットホームの転落防止対策の推進	ホーム4線中、東急電鉄2線(残り2線は東京メトロ管轄)	実施済											可動式ホーム柵整備済み		

中目黒駅周辺地区 各事業者の事業進捗状況

特定事業
交通安全特定事業
事業内容

事業者名 東京都公安委員会

事業内容	延長 箇所数	計画 実施	年 度										実施状況及び計画変更理由			
			24	25	26	27	28	29	30	R1	R2	R2年度実施状況	計画変更理由			
山手通り																
バリアフリー対応信号機の設置	1箇所	実施済	■													
中目黒駅高架下横断時の交通安全対策の推進	1箇所	実施済	■													
中目黒駅高架下におけるタクシーや一般車の駐停車対策			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	継続して指導・取締りを実施中
駒沢通り																
バリアフリー対応信号機の設置		実施済	■	■												

※平成25年3月
交通安全特定事業計画策定
(中目黒駅周辺地区)

Ⅱ 補完経路事業(優先整備路線)

事業内容

事業者名

目黒区

事業内容	延長	計画	年 度										実施状況及び計画変更理由		
	箇所数	実施	24	25	26	27	28	29	30	R1	R2	R2年度実施状況	計画変更理由		
中目黒駅西銀座商店街の面する道路															
車道と路側帯の舗装の色分け等による安全な歩行空間の確保	400m	実施済												H29年度100%完了	
蛇崩川緑道															
路面補修等による円滑な移動経路の確保	190m														
山手通り～目黒年金事務所															
車道と路側帯の舗装の色分け等による安全な歩行空間の確保	180m														
歩道の段差・勾配の改善	1箇所														
山手通り～西郷山公園															
歩道の段差・勾配の改善	14箇所	実施済												R1年度100%完了	
山手通り～菅刈公園															
車道と路側帯の舗装の色分け等による安全な歩行空間の確保	140m	実施済												R1年度100%完了	
菅刈公園入口前の交差点部における安全対策	1箇所														
菅刈公園～西郷山公園															
車道と路側帯の舗装の色分け等による安全な歩行空間の確保	140m														
目黒銀座商店街の面する道路															
車道と路側帯の舗装の色分け等による安全な歩行空間の確保		実施済													
目黒川・蛇崩川合流点「遊び場」															
「遊び場」の活用方法の検討と出入口のバリアフリー化		実施済													
宿山通り															
歩道の段差・勾配の改善	18箇所	実施済												H30年度100%完了	