

# 区有施設見直し計画改定素案

(後期:令和4～8年度)

～ 持続可能な施設サービスの実現に向けて ～

令和4年1月

目黒区

## ＜計画改定の概要＞

平成29年6月に策定した区有施設見直し計画は、計画期間を10年間（平成29年度～令和8年度）とし、前期5年間（平成29年度～令和3年度）、後期5年間（令和4年度～8年度）に分けて進めていくこととしました。

このたび、前期5年間の経過に伴い、後期5年間の計画改定を行います。

計画改定に当たっては、前期5年間の取組を検証するとともに、区の基本構想（令和3年3月策定）や基本計画（令和4年1月案作成、3月策定予定）を踏まえるとともに、前期5年間に区が提供してきた民間活力の活用による施設サービスや区有地以外の活用による施設整備など、多様な取組を踏まえたものとしています。

計画は、3つの章により構成しています。

### 第1章

#### 区有施設見直しの取組

（区有施設見直しの検討経緯、前期計画の概要など）

### 第2章

#### 前期5年間の取組結果

（前期5年間の取組の検証、その他多様な取組実績など）

### 第3章

#### 後期5年間の取組

（前期以降の状況変化、後期の具体的取組など）

## 目 次

### 第 1 章 区有施設見直しの取組

- 1 区有施設見直しの検討 ..... 2
- 2 前期計画の概要（H29.6） ..... 4

### 第 2 章 前期 5 年間の取組結果

- 1 前期 5 年間の取組状況 ..... 8
- 2 計画を契機とした多様な取組 ..... 14

### 第 3 章 後期 5 年間の取組

- 1 区有施設を取り巻く状況変化 ..... 20
- 2 目黒区長期計画の改定 ..... 30
- 3 後期 5 年間の具体的な取組 ..... 32
- 4 取組のさらなる推進に向けて ..... 50

### 参考

- 1 区有施設見直し方針の概要 ..... 56
- 2 前期 5 年間の取組状況詳細 ..... 61