
■全体計画（交付期間、計画面積、まちづくりの目標、指標等）の変更

変更前

計画期間：平成22年度～平成24年度
交付期間：平成22年度～平成24年度

■交付対象事業別の変更

×

×

×

都市再生整備計画変更概要 大橋一丁目周辺地区(Ⅱ期)(平成23年3月第2回変更版）

指標へ
の影響
の有無

平成２３年度、平成２４年度に道路事業を行う予定であったが、今年度予算の関係上、平成２４
年度、平成２５年度に道路事業を行うことになったため。
また、道路事業費の精査を行ったところ、交付期間内事業費が３９百万円から３８百万円に減
少したため。

道　　路
（C7：万代橋）

変更概要 変更理由・備考交付対象事業（※２）

変更内容（※１） 変更理由・備考

平成２３年度より公園整備を行うにあたり、広場事業費の精査を行ったところ、交付期間内事
業費が１００百万円から１８６百万円に増加したため。

公園
（（仮称）大橋一丁目公園）

平成２３年度より公園整備を行うにあたり、公園事業費の精査を行ったところ、交付期間内事
業費が１，０００百万円から９９２百万円に減少したため。

事業期間の変更及び交付対象事業の事業費の減少

交付対象事業の事業費の減少

地域生活基盤施設
（（仮称）大橋一丁目広場）

交付対象事業の事業費の増加

変更後

計画期間及び交付期間の変更
計画期間：平成22年度～平成25年度
交付期間：平成22年度～平成25年度

平成２３年度、平成２４年度に道路事業を行う予定であったが、予算の関係上、平成２４年度、平成２５年
度に道路事業を行うことになり、それに合わせて計画期間及び交付期間を変更するため。


