
学校施設の計画的な更新
～現在の学校施設更新の取組～

学校施設計画課



学校施設更新計画
令和３年３月に学校施設更新計画を策定し、令和４年度から建て替えに取り組んでいます。

向原小学校のイメージ図（令和９年度完成予定）

取組対象校 R5 R6 R7 R8 R9 R10～

向原小学校

第七中・第九中の統合新校

第八中・第十一中の統合新校

鷹番小学校

下目黒小学校

大岡山小学校

※下目黒小学校は、区民セン
ターの建て替えと合わせたス
ケジュールになります。

※鷹番小学校、大岡山小学校
の完成時期は未定です。
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設計

設計

工事

工事

工事
設計

設計
工事

工事

設計

工事



 向原住区センターとの複合施設として計画

【複合用途】小学校／区民交流活動室（仮）／地域活動拠点（仮）
／児童館／学童保育クラブ

令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和１０年度

建替えスケジュール

仮設校舎建設 既存校舎解体・新校舎建設・校庭整備

基本構想・基本設計・実施設計

※詳しくは、向原小学校建て替えのホームページをご覧ください。

設計コンセプト

向原小学校の建て替えと複合化

新校舎の完成イメージ

向原小学校

向原住区センター



鷹番小学校と下目黒小学校の建て替え

 住区センター等との複合化を検討

【複合用途】小学校／区民交流活動室（仮）／地域活動拠点（仮）／児童館／学童保育クラブ など

〇鷹番小学校は、令和８年頃から着工の
予定です。

〇計画に当たって、学校・保護者・地域
との意見交換を重ねながら進めます。

〇下目黒小学校は、令和１０年頃から
着工の予定です。

〇区民センターの建て替えと合わせた
スケジュールになります。

下目黒小学校の建て替え
に伴って、学校サポート
センター（旧第二中学
校）の敷地や校舎の活用
を検討しています。

めぐろ学校サポートセンター
の活用を検討

鷹番小学校 下目黒小学校



 「目黒区立小中学校のプール施設整備の考え方」

令和５年３月に学校における今後のプール施設整備の考え方

をまとめました。

■小学校は・・・

施設更新の際に学校外プールの活用を検討

■中学校は・・・

学校の敷地内にプールを設置

 既存校舎への対応

➢ トイレ改修（洋式化）
➢ 児童生徒数の増加に対応した教室整備
➢ 各種改修工事

その他の取り組み

基本的な考え方

詳しくは、目黒区ホームページ
「プール施設整備の考え方」を
ご覧ください。

トイレ改修（中目黒小学校） 普通教室整備（中目黒小学校）

向原小学校が利用する施設
（コナミスポーツクラブ碑文谷）

鷹番小学校が利用する施設
（セントラルフィットネスクラブ24目黒）


