

2017年10月13日

地域生活支援拠点事業に関する準備状況

社会福祉法人 もえぎの会
理事長 野村和成

主題の件、グループホーム「沙羅の家 清水」に関する全般の状況と合わせて、下記の通り報告します。

1. 設備整備計画

工事着手	2017年3月14日
竣工予定	2018年1月15日

2. 事業開始予定

共同生活援助	2018年3月1日
短期入所	2018年3月1日
地域生活支援拠点	2018年4月1日（目黒区委託）

3. 準備状況

- グループホーム「沙羅の家 清水」開設準備委員会
2017年4月設置。
定例月1回開催
- スタッフの採用
円滑な開設のため、もえぎの会負担にて事前に採用。
常勤スタッフ1名採用済み。現在、既存「沙羅の家」および、「しいの実社」にて勤務中。
来年4月入職予定の常勤スタッフ2名採用済み。3月まで、パート、アルバイトとして勤務予定。
- 地域生活支援コーディネーターの配置
9月より、既存「沙羅の家」のサービス管理者、世話人と兼務
障害福祉業界にて、10年以上の経験。
もえぎの会のサービス管理者、世話人として7年勤務。
社会福祉士、サービス管理責任者、相談支援員の資格。
- 今後の課題
兼務のため時間帯の制約で、地域生活支援拠点等検討会出席が困難。
相談支援部会には参加予定。
効果的な研修、視察の計画。