



新校舎建設工事の入札状況について

入札状況

目黒西中学校の新校舎建設工事について、令和7年4月より3回の入札手続きを行ってまいりましたが、入札不調が続いており、工事着手時期の見通しが立っていない状況です。

※入札不調：入札の公示を行ったにもかかわらず、応札する事業者がいなかったり、または条件を満たす事業者がいなかったため落札者が決まらない状態

今後の対応

入札参加者等へヒアリングを実施し、入札不調となった原因の分析を行い、今後の対応方針について検討します。工事着手時期の目途がつき次第、本紙面等で改めて周知します。

建替えスケジュール（予定）



※現時点での予定のため、さらに変更になる場合があります。

既存校舎解体工事が完了しました

- 令和8年1月をもちまして既存校舎（旧第十一中学校）の解体工事が完了しました。現在敷地内に残っている舗装、既存校舎の基礎、地下格技場部分等は、新校舎建設工事にて解体予定です。
- 解体工事期間中、近隣の皆様には振動や騒音などにより大変なご不便をお掛けすることとなりました。皆様のご理解とご協力に感謝申し上げます。



▲既存校舎解体後の様子（東側）



▲既存校舎解体後の様子（西側）

目黒西中学校建替えに関して、ご意見・ご質問等がございましたら、下記までご連絡ください。

<設計や工事に関すること>

目黒区資産経営部 施設整備課
担当 下井、三嶋、大野
電話 03-5722-7520(直通)
FAX 03-5722-9336
E-mail sisetu08@city.meguro.tokyo.jp

<建替え全般に関すること>

目黒区教育委員会事務局 学校施設計画課
担当 吉田、漆原、大野
電話 03-5722-9307(直通)
FAX 03-5722-9333
E-mail kyoiku02@city.meguro.tokyo.jp

お問い合わせ
フォーム

