

委託化までのスケジュール(予定)

資料2

令和6年度

| | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
|----------|----|--|----|--|----|-----------------|-------------------------|------|------|------------------------|----|-----------------------|
| 保護利用者懇談会 | | 第1回 ・委託化の概要 ・スケジュール ・募集要項(案)の提示など | | 第2回 ・募集要項(案)修正版の提示 ・評価項目(案)の確認など | | | 意見聴取 (連絡帳、メール、郵送で受付) | | | | | 報告会 ・事業者の選定結果のお知らせ |
| 選定委員会 | | | | | | 第1回 | | | 第2回 | 第3回 | | |
| 事業者 | | | | | | 公募要項公開 現地説明会 | | 一次審査 | 施設視察 | ヒアリング 二次審査 事業者決定 | | |

令和7年度

| | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
|-------|----|----|----|------------------|----|----|-----|-----|-----|----|------------------|----|
| 引継ぎ開始 | | | | 保護者会 ・引継ぎ進捗報告 | | | | | | | 保護者会 ・引継ぎ進捗報告 | |

令和8年度

| | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
|------|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|----|----|----|
| 委託開始 | | | | | | | | | | | | |

- ・事業者選定委員会では、各審査(書類審査・現地視察・ヒアリング)を基に委託事業者を決定します。
- ・事業者の選定は、提案価格のみによる競争入札ではなく、提案内容全体を総合的に評価する方法で実施します。
- ・7年度の1年間で引継ぎを実施し、保護者会などの場で引継ぎの進捗報告を行う予定です。
- ・8年度に委託事業者による運営に移行します。