

新校舎への移転予定時期を変更します

目黒南中学校及び目黒西中学校の新校舎建設につきまして、両校ともに、令和7年冬ごろの工事着手に向けて、施工業者を決定するための手続きである一般競争入札を行いました。どちらも入札不調※1となり、施工業者を決定することができませんでした。
つきましては、工期等の見直しを行ったうえで、改めて入札を行うため、当初予定しておりました新校舎の移転予定時期を変更することといたしました。

※1 入札不調 入札の公示を行ったにもかかわらず、応札する事業者がいなかったり、条件を満たす事業者がいなかったために、落札者が決まらない状態

変更後の 移転時期	学校名	変更前	変更後
	目黒南中学校	令和10年4月	令和11年4月 以降
	目黒西中学校	令和11年4月	令和12年4月 以降

現在再入札に向けて調整を進めておりますが、両校ともに新校舎の完成時期は当初の予定より少なくとも1年程度延期となる見込みです。具体的な移転時期につきましては、今後の入札等の状況を踏まえて、詳細がわかり次第区公式ウェブサイトなどで改めてお知らせいたします。
この度の移転予定時期変更に伴い、児童・生徒の皆さまの学習環境や学校選択等に影響が及ぶこととなり、大変申し訳ございません。

移転予定時期の変更に伴う影響

下表に示すとおり、目黒南中学校の場合、令和7年度現在小学校6年生の児童は、変更前は中学校3年生となる年度に移転予定でしたが、変更後は既存の校舎（旧第七中学校）で中学校3年間を過ごして卒業することになります。
目黒西中学校については、令和7年度現在小学校6年生の児童に影響はないものの、小学校5年生の児童については、目黒南中学校と同様の影響があります。

目黒南中学校

年度	R 7 (2025)	R8 (2026)	R9 (2027)	R10 (2028)	R11 (2029)
子どもの 学年 ※2	小6	中1	中2	中3	
	小5		中1	中2	中3
	小4			中1	中2
	小3				中1
通学する 校舎		既存校舎		新校舎	新校舎
		既存校舎			

既存校舎：旧第七中学校

新校舎：旧第九中学校跡地

：変更前

：変更後

目黒西中学校						
年度	R 7 (2025)	R 8 (2026)	R 9 (2027)	R10 (2028)	R11 (2029)	R12 (2030)
子どもの 学年 ※2	小6	中1	中2	中3		
	小5		中1	中2	中3	
	小4			中1	中2	中3
	小3				中1	中2
	小2					中1
通学する 校舎	既存校舎				新校舎	
	既存校舎					新校舎

既存校舎：旧第八中学校
新校舎：旧第十一中学校跡地

※両校ともに、今後の入札状況次第では1年以上遅れる可能性もあります。

※2 子どもの学年

当該年度末時点での学年

新校舎の工事や移転時期などについて、ご意見・ご質問等がございましたら、下記までご連絡ください。

設計や工事に関すること

目黒区資産経営部 施設整備課
担 当 加賀美 鎌田 下井
電 話 03-5722-7520(直通)
F A X 03-5722-9336
メール sisetu08@city.meguro.tokyo.jp

建替え全般に関すること

目黒区教育委員会事務局 学校施設計画課
担 当 吉田 漆原 大野
電 話 03-5722-9307(直通)
F A X 03-5722-9333
メール kyoiku02@city.meguro.tokyo.jp

お問い合わせ
フ ォ ー ム

