

自由が丘駅周辺地区 事業進捗状況

特定事業																				
【公共交通特定事業】																				
位置	事業内容	延長箇所数	事業主体	計画実施	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R7年度進捗状況	R7年度実施状況	R6年度までの実施状況			
自由が丘駅	エレベーターの設置		東急電鉄(株)	計画											実施済		EV4台設置済			
			東急電鉄(株)	実施																
	バリアフリートイレの設置		東急電鉄(株)	計画											実施済		多機能トイレ2箇所(男女共用)整備済			
			東急電鉄(株)	実施																
	プラットホームの転落防止対策の推進【東横線】		東急電鉄(株)	計画											実施済		H29年度ホームドア上下ホーム設置			
			東急電鉄(株)	実施																
	プラットホームの転落防止対策の推進【大井町線】		東急電鉄(株)	計画											実施済		H30年度ホームドア上下ホーム設置			
			東急電鉄(株)	実施																
自由が丘駅	バリアフリー設備の適切な利用の推進		東急電鉄(株)	計画											継続	・エスカレーターや多機能トイレなど各種バリアフリー設備の適切な利用に関し、ポスター掲出やアナウンスを実施。	・エスカレーターや多機能トイレなど各種バリアフリー設備の適切な利用に関し、ポスター掲出やアナウンスを実施。			
			東急電鉄(株)	実施																
	職員などによる役務の提供や介助支援のさらなる充実		東急電鉄(株)	計画											継続	・声掛けサポート運動 継続 ・全ての駅係員・乗務員のサービス介助士の取得率100%継続 ・障がいをお持ちの方やご年配の方などを含むお客さまへのサービス向上を目的としたサービス選手権実施 ・介助が必要なお客さま向け事前受け付けサービス実施	・声掛けサポート運動 継続 ・全ての駅係員・乗務員のサービス介助士の取得率100%継続 ・障がいをお持ちの方やご年配の方などを含むお客さまへのサービス向上を目的としたサービス選手権実施			
			東急電鉄(株)	実施																
路線バス	ノンステップバスの導入		東急バス(株)	計画											実施済		ノンステップ車両導入済			
	職員などによる役務の提供や介助支援のさらなる充実		東急バス(株)	計画											継続	年4回のチーム会議等の実施	年4回のチーム会議等			
			東急バス(株)	実施																
【道路特定事業】																				
自由が丘駅前広場	駅前広場の整備【経路②】		目黒区	計画											実施済					
			目黒区	実施																
	駅前広場の視覚障害者誘導用ブロック、階段段鼻色分けの劣化の改善【経路②】		目黒区	計画										継続						
			目黒区	実施																
女神通り	道路幅員の見直しによる歩行空間の整備【経路⑥】		目黒区 再開発組合	計画											実施中	自由が丘一丁目29番地区市街地再開発事業の施行に伴い、再整備を実施中。	自由が丘一丁目29番地区市街地再開発事業の施行に伴い、再整備を実施中。			
	目黒区 再開発組合	実施																		
都市計画道路補助127号	都市計画道路の整備【経路①】		目黒区	計画											実施中	再開発に併せた用地取得に向け、事業者と調整中。	“電線共同溝設計、用地測量説明会、用地測量、道路設計一部道路用地の取得を完了。”			
			目黒区	実施																
【交通安全特定事業】																				
都市計画道路補助127号	バリアフリー対応信号機の設置		警視庁	計画											実施済		R2.9.18実施 自由が丘三丁目交差点 歩行者灯器「ゆとりシグナル」			
			警視庁	実施																
【その他の事業】																				
重点整備地区内	駐輪場の設置		目黒区	計画											実施済					
			東急電鉄(株)	実施																
	駅前に総合案内板を整備	1箇所	目黒区	計画											未着手					
			目黒区	実施																
	駅周辺の回遊性を考慮した誘導・案内施設の設置	1箇所	目黒区	計画											未着手					
			目黒区	実施																
	看板や商品の道路へのはみ出しの抑制		目黒区	計画											継続	随時実施	随時実施			
			目黒区	実施																
	地域の住民・団体等との連携による放置自転車対策の推進		目黒区	計画												継続	駅前放置自転車クリーンキャンペーンの実施	駅前放置自転車クリーンキャンペーンの実施		
			目黒区	実施																
	地域の住民・団体等との連携による荷捌き車駐停車対策の推進		目黒区	計画												実施中	R7年度適用申請0件	駐車場地域ルール策定協議会での検討を踏まえて、駐車場地域ルールを策定。駐車場地域ルール運用開始 R6年度適用申請1件		
			目黒区	実施																
	自転車の利用マナー向上のための啓発		目黒区	計画												継続	駅前放置自転車クリーンキャンペーンの実施	駅前放置自転車クリーンキャンペーンの実施 放置防止指導員の配置		
			目黒区	実施																
補完経路事業(優先整備路線)																				
「みどりの散歩道」ルート	車道と路側帯の舗装の色分け等による安全な歩行空間の確保		目黒区	計画											実施済					
			目黒区	実施																
	時間規制による歩行者の専用利用の推進		警視庁	計画											実施中	現場実査を実施	現場実査を実施			
			警視庁	実施																
緑が丘コミュニティセンター本館・別館周辺の道	車道と路側帯の舗装の色分け等による安全な歩行空間の確保〔300m〕		目黒区	計画											実施済		R2年度に路側帯のグリーンベルト300m			
			目黒区	実施																
自由通り	自由が丘睦坂沿道地区地区計画の内容と整合を図った歩行空間の整備		目黒区等	計画											継続	建築行為による届出数 R6年度1件、 H24年度からの累計19件	建築行為による届出数 R5年度0件、 H24年度からの累計18件			
			目黒区等	実施																
九品仏川沿道(北側)	自由が丘南口地区地区計画の内容と整合を図った歩行空間の整備		目黒区等	計画											継続	建築行為による届出数 R6年度1件、 H24年度からの累計12件	建築行為による届出数 R5年度0件、 H24年度からの累計11件			
			目黒区等	実施																
九品仏川緑道(自由通り～緑が丘2号踏切)	路面補修等による円滑な移動経路の確保		目黒区	計画											継続					
			目黒区	実施																
	緑道出入口の段差・勾配の改善等、車いす利用者の通行環境の確保		目黒区	計画										未着手						
			目黒区	実施																
緑道のベンチ等の休憩設備の更新		目黒区	計画												継続					
		目黒区	実施																	
女神通り	すずかけ通りからヒルサイド通りまでの車道と路側帯の舗装の色分け等による安全な歩行空間の確保		目黒区	計画											実施済		H26年度整備完了			
	目黒区	実施																		
ヒルサイド通り	自由が丘住区センターから緑が丘コミュニティセンター本館までの、車道と路側帯の舗装の色分け等による安全な歩行空間の確保〔340m〕		目黒区	計画											実施中		全体は約70%完了(線路より東側は完了)			
			目黒区	実施																
学園通り	自由が丘駅前西及び北地区地区計画の内容と整合を図った歩行空間の整備		目黒区等	計画											実施中	令和6年度末時点では、学園通り沿道について具体的な制限を定めた地区整備計画は未策定であるが、地域主体の街づくり活動において検討中。届出件数は0件。	令和5年度末時点では、学園通り沿道について具体的な制限を定めた地区整備計画は未策定であるが、地域主体の街づくり活動において検討中。届出件数は0件。			
			目黒区等	実施																
すずかけ通り	自由が丘駅前西及び北地区地区計画の内容と整合を図った歩行空間の整備		目黒区 再開発組合	計画											実施中	令和6年度末時点で、すずかけ通り沿道のうち、自由が丘一丁目29番地区については、再開発事業の施行により都市計画道路補助46号線の先行拡幅による歩行空間の整備を実施中。それ以外の区間については未策定であるが、地域主体の街づくり活動において検討中。届出件数は0件。	令和5年度末時点で、すずかけ通り沿道のうち、自由が丘一丁目29番地区については、具体的な制限を定めた地区整備計画策定済み。それ以外の区間については未策定であるが、地域主体の街づくり活動において検討中。届出件数は0件。			
			目黒区 再開発組合	実施																
踏切周辺	東急東横線・東急大井町線の踏切周辺の舗装の色分け等による安全な歩行空間、滞留空間の確保		目黒区	計画											実施済					
			目黒区	実施																