

■ 自由が丘地区(Ⅱ期)都市再生整備計画 変更概要

■全体計画(交付期間、計画面積、まちづくりの目標、指標等)の変更

変更内容(※1)	変更前		変更理由・備考
	変更前	変更後	
—	—	—	—

■交付対象事業別の変更

交付対象事業	変更概要	変更理由・備考
地域生活基盤施設 (駅前情報版)	事業の削除	平成27年度に整備予定であったが、地元と協議した結果、設置場所や案内すべき内容についてさらに検討が必要なことから、本計画の事業としては削除し、整備は平成28年度以降に行うこととした。
高質空間形成施設 (回遊ルート案内板)	事業の削除	平成27年度に民地上に整備する予定であったが、設置場所について、地元との協議が整わなかった。また、道路上や緑道上への設置も検討したが、いずれも狭隘なため設置はできなかった。このような状況から本事業を削除することとした。