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計画概要・工事スケジュール

■ 計画建物
・所在地 目黒区目黒本町６丁目７－１５
・構造 軽量鉄骨造
・階数 3階建て 地下なし
・建築面積 約1157.34㎡
・延床面積 約3324.31㎡
・耐火種別 準耐火建築物
・建物高さ 12.04ｍ

■ 工事工程（工事期間（予定）：令和５年１２月１日～令和６年７月３１日）

年度
令和5
年

令和6年（2024年）

月 12 1 2 3 4 5 6 7 8

家屋調査

仮囲い・準備工事

基礎工事

本体工事

内装工事

設備設備工事

外構工事

体育館棟改修工事

工事期間中 騒音 中 小 小 中 中 中 中 中
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建物配置図
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建物計画図 ＜各階平面図＞ 1階
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建物計画図 ＜各階平面図＞ ２階
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建物計画図 ＜各階平面図＞ ３階
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建物計画図 ＜立面図＞
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建物計画図 ＜断面図＞

８



搬出入計画（主な車両ルート）

凡例
： 計画地

： 工事車両（搬入）

： 交通誘導員

： 工事車両（搬出）

至 西小山駅

９
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仮設計画



工事にあたっての留意事項①

■現場管理について

① 敷地周辺における安全の確保・事故防止のため、高さ3ｍの仮囲い（鋼製等）を設置します。

② 工事期間中は工事担当者が常駐し、作業者周辺の安全対策、事故防止、衛生環境の確保、現場作業

員の管理を厳正に行います。

③ 交通誘導員を大通りからの進入路および敷地入口に２名常駐配置し、歩行者・児童および一般車両

等の安全誘導を最優先し、安全確保に努めます。

④ 工事ゲート脇に週間の作業内容を記載した工程表を掲示します。

⑤ 記録式の騒音振動計を設置し、現場監督員にて騒音・振動の確認を行いながら作業を行います。

工事中は低騒音・低振動の重機を使用し、丁寧な作業に努めます。

⑥ 工事関係車両の駐車は、工事現場内および時間貸駐車場を使用し、路上での駐車はしません。

週間工程表イメージ仮囲いイメージ
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工事にあたっての留意事項②

■ 作業時間および休日作業について

① 作業時間は、原則として８時から１８時頃までとします。（準備や片付けは作業時間の前後で

行います。）

② 騒音・振動を伴う作業については、９時から１７時までとします。

③ 工事車両は、原則としてスクールゾーンの時間帯（７：３０～９：００）には入場しません。

工事車両は９時以降に入場しますが、通勤車両や特殊な大型車両は７時３０分以前に入場する

場合があります。

④ 日曜日及び祝日は原則作業を行いません。

通勤 準備 朝礼 作業時間 休憩 作業時間 片付け

7:30 8:00 8:15 12:00 13:00 1８:00

７:３０～ ９:０0
スクールゾーン時間帯

（車輌入場禁止）
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■ 時間外作業について

① 上記でご説明した作業時間内で工事が終わるよう計画しますが、コンクリート打設工事等の途

中で作業を終了できない工事については、時間延長をする場合がございます。このような時は、

掲示板にてお知らせします。

② 工事の進捗状況や天候等によりやむを得ない場合は、作業時間外および休日作業をする場合があ

ります。



問い合わせ先

■ 向原小建替え全般に関すること

目黒区教育委員会事務局学校施設計画課

担当：加賀美（かがみ）、瀬恒（せつね）

TEL：０３－５７２２－９３０７

■ 仮設校舎建設工事に関すること

大和リース株式会社東京本店 一級建築士事務所

担当：御前（みさき）

TEL：０３－５２１４－２３０１
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